

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO

Relatório de Obras Paralisadas (Abril/2023)



| OBJETO DA OBRA | PARALISADO EM | MOTIVO DE PARALISAÇÃO | PROVIDÊNCIAS | UNIDADE DE GESTÃO |
|---|---------------|---|--|-------------------|
| Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade de Caracol (Trairão/PA) | 17/01/2017 | Trata-se de Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa promovida pelo Município de Trairão | Em ação judicial, processo nº 0000452-28.2018.4.01.3908 - 1ª VARA - ITAITUBA | PMT |